

# ورشة عمل جهوية عبر الويب لعرض دليل إجراءات التنسيق بين البلدية والمتدخلين العموميين لإعداد وتتفيذ أشغال الطرقات البلدية بولايتي القيروان والمهدية

22 Jan 2021

لقد توكلنا من صياغة هذا الدليل بفضل الدعم السخي المقدم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USAID). تقع فحوص هذه الدلائل تحت مسؤولية وزارة الشؤون المحلية و البيئة و هي لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي أو الحكومة الأمريكية.

# AGENDA

10:00 – 10:05	<b>Mot de bienvenue</b> Jamel Rhimi, <i>Responsable Bureau Régional Kairouan, TADAEEM</i>
10:05 – 10:10	<b>Mot d’Ouverture</b> Mr. Mahmoud Omrane, <i>Directeur, Ministère des Affaires Locales et de L’Environnement</i>
10:10 – 10:15	<b>Présentation de TADAEEM &amp; Objectif de Dissemination</b> Fethi Mansouri, <i>Responsable de la coordination institutionnelle, TADAEEM</i>
10:15 – 10:30	<b>Présentation du Manuel de coordination intergouvernemental pour les projets de voiries dans le milieu municipal</b> <b>Intervention technique – le Diagnostique de la voirie.</b> Imen Affi, <i>Service Delivery Coordinator</i>
10:30 – 11:00	<b>Présentation du Manuel de coordination intergouvernemental pour les projets de voiries dans le milieu municipal</b> Mehrez Ayari, <i>Responsable de la composante décentralisation et déconcentration, TADAEEM</i>
11:10 – 11:50	<b>Q&amp;A</b> Modérateur: Mehrez Ayari, <i>Responsable de la composante décentralisation et déconcentration, TADAEEM</i>
11:50 – 11:55	<b>Conclusions</b> Mr. Fethi Mansouri, <i>Responsable de la coordination institutionnelle, TADAEEM</i>
11:55 – 12:00	<b>Clôture</b> Mr. Fethi Mansouri, <i>Responsable de la coordination institutionnelle, TADAEEM</i> Mr. Mahmoud Omrane, Directeur, Ministère des Affaires Locales et de L’Environnement

# POUR UN BON DEROULEMENT DE LA SESSION



Vérifier votre connexion internet



Votre micro sera désactivé par défaut



Désactivez votre caméra



Merci de lever la main pour parler



Envoyer vos questions dans la fenêtre de chat



Ne pas dépasser le temps de parole alloué



Un questionnaire vous sera envoyé dans la fenêtre de chat vers la fin de la session

# INTRODUCTION

**Tunisia Accountability, Decentralization, and Effective Municipalities TADAEEM**, un projet de 4 ans financé par l'**USAID** qui vise à appuyer le processus de la décentralisation et soutenir l'amélioration des services municipaux et non-municipaux dans les institutions publiques locales en relation avec les citoyens.

Le projet TADAEEM consiste à améliorer la participation des citoyens dans le processus de gouvernance ainsi que la capacité du gouvernement à fournir des services de qualité aux citoyens.

## Objectif 1

Améliorer la participation des citoyens et appuyer les fonctions gouvernementales

## Objectif 2

Améliorer la performance de la prestation de services institutionnels municipaux

## Objectif 3

Améliorer les mécanismes de prestation de services régionaux et nationaux

## Les axes d'intervention

### Assistance Technique

Assistance pour la définition des plans d'action de développement et accompagnement à la mise en œuvre

### Formations

Renforcement des capacités des autorités locales, régionales et nationales ainsi que les organisations de la société civile

### Programmes de subventions

Subventions destinées aux organisations de la société civile pour l'amélioration de la prestation de services

### Mécanismes de coordination

Une meilleure coordination entre les différents acteurs sur le niveau national et régional

# OBJECTIFS DU WEBINAIRE

Ce webinaire est organisé dans le but de présenter **le Manuel de coordination intergouvernemental pour les projets de voiries dans le milieu municipal** que TADAEEM a développé, à la des municipalités, sous l'égide du Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement.

Les **objectifs** de la session sont:

- 1**  **Sensibiliser** les municipalités sur l'importance d'adopter une coordination optimum sur les projets de voiries dans le milieu municipal.
- 2**  **Sensibiliser** les municipalités sur l'importance d'assurer un suivi régulier et rigoureux des travaux et des projets de voirie.
- 3**  Permettre aux municipalités de mieux **comprendre les étapes de coordination intergouvernementale pour les projets de voiries dans le milieu municipal**.
- 4**  Doter les municipalités d'un **guide** qui décrit la coordination intergouvernementale liées aux projets de voirie pour une meilleure planification, suivi et réalisation.


# إطار التنسيق بين المتدخلين في الطريق البلدية

32

# إطار التنسيق بين المتدخلين في الطريق البلدية




# دليل إجراءات التنسيق بين البلدية والمتدخلين العموميين المراحل المستوجبة :




# المرحلة الأولى : جمع المعطيات و التشخيص

# 1 جمع المعطيات و التشخيص



# 1 جمع المعطيات و التشخيص



إعداد خارطة لشبكة تصريف مياه الأمطار

إعداد خارطة للأرصفة

إعداد مثال لشبكة التطهير

إعداد مثال لشبكة الاتصالات

اعداد مثال لشبكة المياه الصالحة للشرب

إعداد مثال لشبكة الغاز الطبيعي

إعداد مثال للشبكة الكهربائية



وضع خارطة لشبكة الإنارة العمومية

# المرحلة الثانية : التخطيط و البرمجة

# المرحلة الثانية : التخطيط و البرمجة

## التخطيط و البرمجة

لشبكتي المياه الصالحة للشرب و تصريف المياه المستعملة



# المرحلة الثانية : التخطيط و البرمجة



التخطيط و البرمجة  
تهيئة الطرقات البلدية و الأرصفة و تصريف  
مياه الأمطار


التخطيط و البرمجة  
لشبكة الكهرباء

التخطيط و البرمجة  
لشبكة الغاز

**المرحلة الثالثة**  
**وضع ميزانية للمشاريع ذات الأولوية**  
**تنسيق تدخلات الجهات الفاعلة**  
**و تعبئة الموارد للمشاريع**

# المرحلة الثالثة : وضع الميزانية و تعبئة التمويلات



وضع ميزانية للمشاريع ذات الأولوية  
تنسيق تدخلات الجهات الفاعلة  
و تعبئة التمويلات



المرحلة الرابعة  
إعداد دراسات مشاريع  
الطرق والأرصفة وتصريف مياه  
الأمطار  
(APS, APD et DAO)  
والتنسيق مع المتدخلين

## المرحلة الرابعة : إعداد الدراسات و التنسيق بين المتدخلين

إعداد الدراسات  
( APS, APD et DAO)  
و التنسيق مع المتدخلين





## المرحلة الخامسة

تنفيذ أشغال الطرق  
وتنفيذ أشغال المتدخلين العموميين  
وتنظيم حظيرة الأشغال


# المرحلة الخامسة أ: تنفيذ أشغال الطرقات و الأرصفة و تصريف مياه الأمطار

## أ- تنفيذ أشغال الطرقات و الأرصفة و تصريف مياه الأمطار




# المرحلة الخامسة ب : تنفيذ أشغال المتدخلين العموميين

## ب- تنفيذ أشغال المتدخلين العموميين



# المرحلة الخامسة ج : تنظيم حظيرة الأشغال


## ج- تنظيم حظيرة الأشغال




# المرحلة السادسة الاستغلال والصيانة

# المرحلة السادسة الاستغلال والصيانة

## الاستغلال و الصيانة



# المرحلة السادسة الاستغلال والصيانة



# Q&A



**Merci d'envoyer vos questions dans la fenêtre de chat**



**On prendra quelques questions live, merci de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole**



***MERCI POUR VOS QUESTIONS !***

# CONCLUSION

La **nécessité** d'avoir un **document type et de référence** pour **la coordination intergouvernemental pour les projets de voiries dans le milieu municipal** un réseau de voirie de qualité est **imperative** pour les municipalités.

Ceci permettra aux municipalités d'avoir des **routes conformes aux normes nationales, sécurisées et homogènes**.



Réseau de voirie de qualité  
et uniforme avec  
Satisfaction des citoyens



Manuel de coordination et  
une documentation  
technique pour la  
maintenance



Cout de la Maintenance et  
des projets a réaliser  
réduit



Temps de Maintenance et  
de réalisation des projets  
de voirie plus réduit

# QUESTIONNAIRE

Merci de répondre à ce questionnaire pour qu'on puisse améliorer nos prochaines sessions.



**Le lien du questionnaire vous sera envoyé dans la fenêtre de chat**



Cliquer sur le **LIEN**



Cochez la bonne réponse



***MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !***